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Plan prezentacji

» Wprowadzenie
» Zagadnienia dostawy Just in Time
» Zabudowa rozjazdu Plug and Play
» Podsumowanie
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Wprowadzenie

» voestalpine Railway Systems Polska dostarcza rozjazdy w blokach od

2008 roku, na specjalistycznych wagonach od 2013 roku dla PKP PLK
S.A.

» Do konhca roku 2018 na linii CMK-a bedziemy mieli zainstalowanych 46
rozjazdow High Speed

» Stacje Szeligi, Opoczno, Olszamowice, Wtoszczowa oraz p.o. Biata
Rawska i Pilichowice
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Dostawa

» terminowa dostawa rozjazddw JiT pociggiem
do miejsca wbudowania/sktadowania

rozjazddw jest uzalezniona od dostepnosci:

» specjalistycznych wagonéw WTW do transportu
blokdéw rozjazdowych

» trasy przejazdu (zezwolenie na przejazd)

» Umowa na dostawy zawarta z odpowiednim
wyprzedzeniem
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Dostawa

Wazne aspekty brane pod uwage:

» kierunek wjazdu pociggu na budowe

» kolejnos¢ oraz kierunek utozenia blokdéw na

; wagonach

&= » miejsce podnoszenia blokéw/zabudowa

s = dZzwigu

L. ) \wyznaczenie miejsca do ewentualnego
obracania blokéw

» lokomotywa spalinowa do manewrdéw
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Dostawa- dziatania wspierajgce

» Wspotpraca z GW w zakresie przygotowania
sprzetu, technologii roztadunku i miejsca
sktadowania

» Monitoring pociggu przez GPS

» Bezposredni kontakt z przewoznikiem w celu
optymalnej organizacji przewozu

» Baza kontaktédw do dyzurnych ruchu na trasie
przejazdu
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Sktadowanie rozjazdoéw

» przetadunek na wagony platformy

| » odtozenie na tor sgsiedni

» odtozenie na przygotowane miejsce
sktadowania
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Sktadowanie rozjazddéw - dziatania wspierajgce

» Wizja lokalna na budowie celem omdwienia z GW
miejsca i warunkdéw sktadowania rozjazddéw

» Spotkania koordynacyjne w celu omdwienia
technologii roztadunku

» Informacja o infrastrukturze ograniczajqcej
mozliwos¢ ktadzenia platform i odktadania blokéow
(stupy, bramy)
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Zabudowa rozjazdow

» Zabudowa rozjazddéw technologig przestowo-
wzdtuzng lezy w gestii GW

» minimalna warstwa odpowiednio zageszczonej
I przygotowanej podsypki powinna wynosic
minimum %2 grubosci warstwy nominalnej

» punkty geodezyjne dla poczqtku i kornca
rozjazdu sq niezbedne do poprawnej zabudowy
rozjazddéw
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Zabudowa rozjazdow

1

» osypywanie ttuczniem - odpowiednie wagony
skracajq czas pracy i zmniejszajq pracochtonnosdé

» podbijanie za pomocq maszyn wysokowydajnych
do czasu uzyskania potozenia rozjazdu w
zgdanym planie i profilu

» spawanie termitowe rozjazddéw

» regulacja luzéw spawalniczych
» W temperaturach neutralnych
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Zabudowa rozjazddéw - dziatania wspierajgce

» szybki montaz jednostki napedowej
umozliwia przestawianie rozjazdu

» zmiana kierunku jazdy jest niezbedna do
prowadzenia budowy

» ryzyko rozprucia rozjazdu przez manewry nd
budowie - szkolenia personelu
obstugujgcego

voestalpine
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Uruchomienie

» Po procesie zabudowy, stabilizacji i wspawaniu rozjazdu nastepuje
sprawdzenie i regulacja komponentdéw systemu Hydrostar przed
oddaniem do eksploatacji.

S Gaadli o

@ voestalpine
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Integracja z systemem sterowania

» Integracja rozjazdu z stacyjnym systemem
sterowania skrzynka CB -miejsce styku

» Kazdy rozjazd dostarczony na budowe jest
sprawdzony pod wzgledem wspdtpracy z nastawniq
(przeprowadzone testy)
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Podsumowanie

» We wszystkich kluczowych fazach jesteSmy obecni aby wspierac klienta

» Stosowanie réznych technologii robdt w zaleznosci od dostepnosci maszyn
czy miejsca na budowie jest mozliwe

» Przy optymalnym procesie dostawy, zabudowy i uruchomienia oddanie do
eksploatacji rozjazdu moze nastgpi¢ w kilka godz.

» Wszystkie rozjazdy zostaty dostarczone i uruchomione terminowo
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Dziekujemy za uwage

Piotr.Rosinski@voestalpine.com

Krzysztof.Semrau@voestalpine.com
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