
voestalpine SIGNALING Sopot voestalpine SIGNALING Sopot 
www.voestalpine.com 

Rozjazdy HS na linii CMK 
Istotne zagadnienia związane z dostawą, zabudową i uruchomieniem 
 
Piotr Rosiński    
Krzysztof Semrau  
 



voestalpine SIGNALING Sopot 
| | 

Plan prezentacji 

» Wprowadzenie 

» Zagadnienia dostawy Just in Time 

» Zabudowa rozjazdu Plug and Play 

» Podsumowanie 
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Wprowadzenie   

» voestalpine Railway Systems Polska dostarcza rozjazdy w blokach od 

2008 roku,  na specjalistycznych wagonach od 2013 roku dla PKP PLK 

S.A.  

» Do końca  roku 2018 na linii CMK-a będziemy mieli zainstalowanych 46 

rozjazdów High Speed  

» Stacje Szeligi, Opoczno, Olszamowice, Włoszczowa oraz p.o. Biała 

Rawska i Pilichowice   
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Dostawa  

» terminowa dostawa rozjazdów  JiT pociągiem 

do miejsca wbudowania/składowania 

rozjazdów jest uzależniona od dostępności: 
» specjalistycznych wagonów  WTW do transportu 

bloków rozjazdowych  

» trasy przejazdu (zezwolenie na przejazd) 

» Umowa na dostawy zawarta z odpowiednim 

wyprzedzeniem 
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Dostawa  

Ważne aspekty brane pod uwagę: 
» kierunek wjazdu pociągu na budowę 
» kolejność oraz kierunek ułożenia bloków na 

wagonach  
» miejsce podnoszenia bloków/zabudowa 

dźwigu  
» wyznaczenie miejsca do ewentualnego 

obracania bloków  
» lokomotywa spalinowa do manewrów 
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Dostawa- działania wspierające  

» Współpraca z GW w zakresie przygotowania 

sprzętu, technologii rozładunku i miejsca 

składowania 

» Monitoring pociągu przez GPS  

» Bezpośredni kontakt z przewoźnikiem w celu 

optymalnej organizacji przewozu  

» Baza kontaktów do dyżurnych ruchu na trasie 

przejazdu  
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Składowanie rozjazdów  

» przeładunek na wagony platformy  

» odłożenie na tor sąsiedni  

» odłożenie na przygotowane miejsce 

składowania 
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» Wizja lokalna na budowie celem omówienia z GW   

miejsca i warunków składowania rozjazdów 

» Spotkania koordynacyjne w celu omówienia 

technologii rozładunku  

» Informacja o infrastrukturze ograniczającej 

możliwość kładzenia platform i odkładania bloków 

(słupy, bramy)  
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Składowanie rozjazdów - działania wspierające  
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Zabudowa rozjazdów 

» Zabudowa rozjazdów technologią przęsłowo-

wzdłużną leży w gestii GW 

» minimalna warstwa odpowiednio zagęszczonej 

i przygotowanej podsypki powinna wynosić  

minimum ½ grubości warstwy nominalnej  

» punkty geodezyjne dla początku i końca 

rozjazdu są niezbędne do poprawnej zabudowy 

rozjazdów 
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» osypywanie tłuczniem – odpowiednie wagony 

skracają czas pracy i zmniejszają pracochłonność 

» podbijanie za pomocą maszyn wysokowydajnych 

do czasu uzyskania położenia rozjazdu w 

żądanym planie i profilu  

» spawanie termitowe rozjazdów  
» regulacja luzów spawalniczych  

» w temperaturach neutralnych  
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Zabudowa rozjazdów 
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Zabudowa rozjazdów - działania wspierające  
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» szybki montaż  jednostki napędowej 

umożliwia przestawianie rozjazdu 

» zmiana kierunku jazdy jest niezbędna do 

prowadzenia budowy  

» ryzyko rozprucia rozjazdu przez manewry na 

budowie – szkolenia personelu 

obsługującego  
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Uruchomienie  

» Po procesie zabudowy, stabilizacji i wspawaniu rozjazdu następuje 

sprawdzenie i regulacja komponentów systemu Hydrostar przed 

oddaniem do eksploatacji.   
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Integracja z systemem sterowania 

» Integracja rozjazdu z stacyjnym systemem 

sterowania skrzynka  CB -miejsce styku   

» Każdy rozjazd dostarczony na budowę jest 

sprawdzony pod względem współpracy z nastawnią 

(przeprowadzone testy) 
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Podsumowanie 
» We wszystkich kluczowych fazach jesteśmy obecni aby wspierać klienta 
» Stosowanie różnych technologii robót w zależności od dostępności maszyn 

czy miejsca na budowie jest możliwe  
» Przy optymalnym procesie dostawy, zabudowy i uruchomienia oddanie do 

eksploatacji rozjazdu może nastąpić w kilka godz.  
» Wszystkie rozjazdy zostały dostarczone i uruchomione  terminowo   
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Dziękujemy za uwagę  
 
Piotr.Rosinski@voestalpine.com 
 
Krzysztof.Semrau@voestalpine.com 
 
 


